CRONOGRAMA APP INVENTARIO Diagrama de Gantt

CRONOGRAMA

RESPONSAB	LE DEL PROYECTO	Marco Vinicio Poaquiza F	Poaquiza				FECHA		05/07/	/23																
									FASE UNO				FAS	E DOS				FASE	TRES					FASE CUATR)	
NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	SEMA		SEMANA 2		SEMANA 3	SEMANA 4		ANA 5	SEMANA 6		ANA 7	SEMA		SEMAN		SEMAN		SEMANA 11	_	SEMANA 12
1	Análisis e inicio del proyecto						L M X	JVI	L M X J	VL	M X J V	LMXJ	V L M	X J V	L M X J /	V L M 2	K J V	LMX	JV	L M X	J A	LMX	JVI	. M X J	V L	M X J V
1.1	Identificar requisitos del aplicativo	Marco Poaquiza	06/07/23	07/07/23	1	100 %																				
1.1.1	Revisiones de la carta del proyecto	Marco Poaquiza	06/07/23	07/07/23	1	100 %																				
1.2	Definir funcionalidades clave	Marco Poaquiza	08/07/23	08/07/23	0	90 %																				
1.3	Establecer objetivos y alcance del proyecto	Gabriel Rivera	08/07/23	09/07/23	1	50 %																				
1.4	Planificar recursos y tiempos	Gabriel Rivera	09/07/23	09/07/23	0	80 %																				
1.5	Directrices	Fabian Pinta	11/07/23	11/07/23	0	60 %																				
1.6	Inicio del proyecto	Fabian Pinta	12/07/23	17/07/23	5	70 %																				
2	Diseño de la arquitectura del aplicativo																									
2.1	Definir la estructura y componentes del aplicativo	Angel Ortega	12/07/23	13/07/23	1	22 %																				
2.2	diseñar la interfaz de usuario	Angel Ortega	13/07/23	13/07/23	0	16 %																				
2.3	establecer la integración con sistemas de inventario	Fabian Pinta	13/07/23	13/07/23	0	15 %																				
2.4	registro de inventario	Fabian Pinta	14/07/23	14/07/23	0	20 %																				
3	Desarrollo de funcionalidades básicas d	el aplicativo																								
3.1	Implementar las funcionalidades esenciales del aplicativo	Angel Ortega	14/07/23	14/07/23	0	50 %																				
3.2	Indicadores clave de rendimiento	Gabriel Rivera	18/07/23	21/07/23	3	30 %																				
3.3	registro de usuarios, gestión de inventario, seguimiento medicamentos disponibles generación de reportes	Angel Ortega	17/07/23	30/07/23	13	20 %																				
3.4	Establecer la conexión y sincronización del aplicativo con sistemas existentes de inventario y registro de medicamentos	Gabriel Rivera	16/07/23	23/07/23	7	20 %																				
4	Pruebas y depuración del aplicativo																									
4.1	Realizar pruebas exhaustivas del aplicativo	Angel Ortega	21/07/23	28/07/23	7	0 %																				
4.2	identificar y corregir errores y problemas de funcionamiento, optimizar el rendimiento y la usabilidad	karina Pita	18/07/23	26/07/23	8	0 %																				
4.3	Preparar el entorno de producción, realizar la instalación y configuración del aplicativo, asegurar la disponibilidad y accesibilidad adecuada.	karina Pita	23/07/23	05/08/23	12	0 %																				